



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๗๙๐๐๓/๓๕ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจาก
บ้านคิมม่วง ถึงอ้งเปารีสอร์ท หมู่ที่ ๑๓

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ที่ ๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจากบ้านคิม
ม่วง ถึงอ้งเปารีสอร์ท หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย นาย
สุภาพ วงศ์อำมาต (เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) จ.อ. สนั่น จันทะโคตร
(เป็นคณะกรรมการ) นายสมศักดิ์ ผ่องเพิ่ม (เป็นคณะกรรมการ) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจากบ้านคิมม่วง ถึง
อ้งเปารีสอร์ท หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดรายละเอียดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ท. ๑ -๐๑ ที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด) รวม
งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๔๗,๗๔๓.๒๒ บาท (สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์) ตาม
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

เห็นควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ ผ่องเพิ่ม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
คณะกรรมการ

(จ.อ. สนั่น จันทะโคตร)

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
คณะกรรมการ

(นายสุภาพ วงศ์อำมาต)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานคณะกรรมการ